



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Ligoncio, 184 - 23025 NOVATE MEZZOLA (SO)- C.F.: 81002550143 - Tel. 0343/44126
Codice Univoco: UF44ML - E-mail: soic81600x@istruzione.it - soic81600x@pec.istruzione.it - www.icnovate.gov.it

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-195	Accesso internet e access point wifi	CUP: C16J15001150007	CIG: ZF318F35FC
---	--------------------------------------	----------------------	-----------------

Prot.n. 2431 4.1.p

Novate Mezzola, 21/07/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la RdO MEPA n. 1278413 pubblicata il giorno 11/07/2016 relativamente a INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/ WLAN di cui al Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-195;

CONSIDERATA la necessità di variare le date del procedimento ed in particolare la data di presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 25/07/2016 anziché alle ore 12,00 del giorno 22/07/2016 poiché l'invio delle necessarie Planimetrie dei Plessi interessati alle Ditte è stato possibile solo in data odierna 21/07/2016 come si evince dal Dettaglio comunicazione del messaggio inviato che si allega;

APPROVA

La variazione della data di **presentazione offerte** relativa alla RdO MEPA n. 1278413 prevista inizialmente al 22/07/2016 posticipandola al giorno 25/07/2016.

Conseguentemente si è reso necessario variare anche la data ultima di **stipula contratto** inizialmente prevista per il giorno 22/08/2016 posticipandola al giorno 25/08/2016.

Il sottoscritto dichiara altresì di aver inviato le comunicazioni di cui sopra a tutte le Ditte interessate.

Allegati: comunicazione in data 21/7/2016 Invio Planimetrie ; comunicazione in data 22/07/2016 variazione date RdO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Enrico PIASINI

firma digitale ai sensi
del decreto legislativo 82/2005